

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
Provincia di Biella

**RIQUALIFICAZIONE CENTRALE
TERMICA**

Scuola primaria "Amosso"

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

n. Tavola/Documento	Titolo Tavola/Documento		
CRO_Am	CRONOPROGRAMMA		
Data	Scala	File	Tabella penne
15/06/2021	_____	CRO_Am Vigliano.xls	_____
Aggiornamenti	_____	_____	_____

Ubicazione cantiere

Via Roggia, 1
13856 Vigliano B.se

Proprietà

Comune di Vigliano Biellese
via Milano, 234 - Vigliano B.se (Bi)

Progettista

Dott. Ing. Gamberini Marco
via F.lli Rosselli, 75 - Biella
N°Ord Ing. BI A375

Timbro/Firme



Inizio lavori **29/07/2021**

Fine lavori 12/09/2021

LAVORAZIONI	N. GIORNI
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA	
Installazione del cantiere	
Rimozione generatore esistente e componenti da sostituire	
Posa in opere del nuovo generatore	
Installazione dei nuovi componenti dell'impianto termico	
Posa in opera nuovo impianto elettrico di centrale	
Rimessa in funzione e verifiche funzionamento impianto termico	
Disinstallazione del cantiere e pulizie finali	